延长县高质量项目推进工作专班文件

长高专发〔2024〕2号

延长县高质量项目推进年专班办公室
关于印发《延长县高质量项目建设“四抓三比”
活动实施方案》的通知

各镇（街道），县级有关部门：

《延长县高质量项目建设“四抓三比”活动实施方案》已经县政府同意，现印发你们，请认真对照落实。

延长县高质量项目推进年专班办公室（借章）

2024年7月29日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

延长县高质量项目建设“四抓三比”活动实施方案

为全面贯彻县委、县政府高质量项目推进年安排部署，全力推动重大项目建设和招商引资工作取得更高成效，按照《延安市高质量项目建设“四抓三比”活动实施方案》要求，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、目标要求

持续深化拓展“三个年”工作部署要求，全力做好项目“谋划、储备、建设、投产”和招商引资工作。**谋划储备方面：**力争全年储备重点项目90个以上，总投资105亿元以上，其中储备市级重点项目36个以上，总投资60亿元以上；**开工建设方面：**市、县级重点项目开工率三季度分别达到100%和80%（其中县级重点项目10月底开工率达到100%）；**达产达效方面：**年内建成投产（用）项目30个以上；**入库纳统方面：**所有符合入统条件的项目全部入库纳统；**招商引资方面：**签约落地项目10个以上，吸纳外资投资100万美元以上。

二、活动时间

从2024年7月1日至12月31日。

三、参与单位

（一）组建项目谋划工作专班

组建以县发改科技局、财政局、自然资源局、行政审批局、工业园区、住建局、林业局、水务局、农业农村局、教体局、交通局、文旅局、卫健局、城管局、生态环境局为成

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

员单位的延长县重点项目谋划工作专班，定期组织学习中央预算内投资、专项债投资及国债项目政策投向和谋划方向，研究项目谋划、储备相关事项。

组　长：王国锋　县发改科技局局长

副组长：呼富强　县发改科技局副局长

侯玉朝　县重大项目推进中心主任

成　员：王　建　县行政审批局副局长

王永君　县城乡规划服务中心主任

李忠红　县财政投资评审中心副主任

白文涛　县工业园区管委会副主任

郭祥龙　县教体局工会主席

马　云　县城乡建设管理站副站长

古双学　县林业局副局长

王　祥　县农业农村局副局长

魏玉春　县交通局质监站副站长

常　靖　县水务局副局长

潘景凤　县文旅局副局长

胡治军　县卫健局副局长

冯亮亮　县城管局副局长

张军利　县生态环境保护综合执法大队大队长

专班办公室设在县重大项目推进中心，负责协推进调项目谋划储备日常工作。

（二）参与评比单位

1.工业园区、发改科技局、住建局、林业局、水务局、农业农村局、教体局、交通局、文旅局、卫健局、城管局、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

生态环境局。

2.各镇（街道）。

四、评比内容

（一）“四抓”方面。主要评比各单位在项目谋划、储备、建设、投产中的推进措施、保障水平、工作成效，总分100分。

1.项目谋划（20分）。分为项目总数和总投资两个指标各10分，按照谋划项目个数和总投资分别排名，第一名各得10分，每下降一名减0.5分计算得分。

2.项目储备（30分）。分项目总数和入库项目年度转化率两个指标各15分，按照储备项目个数排名，第一名各得15分，每下降一名减0.5分计算得分。

3.项目建设（30分）。分项目开复工率、投资完成率和统计入库率三个指标各10分，按照三个指标排名，第一名得10分，每下降一名减0.5分计算得分。

4.项目投产（20分）。按照年初计划完成重点项目竣工投产（用）率排名得分，第一名得10分，每下降一个名次减0.5分计算得分。

（二）“三比”方面。主要对各项目单位纳入市级项目库项目数量、体量和转化情况，以及项目建设中进度、效率等方面进行评价。此项评比为加分项。

1.“比数量”，纳入市级谋划库、储备库和建设库项目按照投资体量分别加分：0.5亿元—1亿元加2分、1亿元—5亿元加3分、5亿元以上加5分。

2.“比质量”，纳入县级谋划和储备库的产业项目按照

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

投资体量分别加分：1000万元—2000万元加1分、2000万元—5000万元加2分、5000万元——1亿元加3分、1亿元以上加5分；每按期完成一件“民生实事项目”加1分；每新出台一项保障机制或管理措施加1分；每承担一次市级重点项目现场会加2分、承担一次县级现场会加1分；每提供一条市级媒体以上采用的经验做法或典型事例加3分、县级媒体采用的加2分。

3.“比速度”，根据日常调度，综合评选5个周调度和月报表及时，开工率、投资率和竣工率较高的单位，分别加5分、4分、3分、分2、1分。

五、结果运用

1.评比结果统筹纳入《延长县重点项目管理考核奖励办法》进行表彰奖励。

2.评选“四抓三比”活动中突出贡献3人给于表彰奖励。

附：延长县重点项目谋划储备工作计划安排表

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

延长县重点项目谋划储备工作计划安排表

时间	活动内容	参加人员	备 注
8月9日	按照“上级所需、延长所能、群众所盼”，围绕中央预算内投资、专项债投资和国债项目支持方向，县发改科技局组织各项目单位，对项目谋划工作进行系统培训。	各项目分管领导和业务骨干。	县级分管领导参会指导。
8月20日至22日	按照对口分领域（按五个政府分管领导分管行业划分）组织研判前一阶段项目谋划储备情况，各组研判须邀请发改、审批、国土、林业、环保等部门一同参加。		县政府各分管领导一同参加。
9月19日	邀请市发改委相关科室专业负责人，现场对我县前一阶段项目谋划情况进行指导和培训。	各项目主要领导、分管领导和业务骨干。	
10月22日	邀请第三方专家智库团队或省发改委专家，现场对我县一年来谋划项目进行综合研判。		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App